DELIBERATION Nº 97/09-02 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Monsieur KIELISZEK, rapporteur, indique à l'Assemblée que, suite à la réunion de la commission d'appel d'offres du 26 Juin 1997 concernant des avenants pour travaux supplémentaires de la Médiathèque, et vu l'avis favorable de la commission, il convient d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants.

1/ Menuiseries intérieures Entreprise WUCHER :

Création d'un escalier fixe en remplacement d'une échelle mobile dans l'espace heure du conte, accès sur mezzanine :

- marché initial 213 027, 84 F TTC
- marché modifié 223 556, 22 F TTC

différence : **10 528, 38 F**

2/ Parking Entreprise VIAFRANCE :

Création d'une chaussée lourde sur accès zone 3 NA, remplacement du gravillonnage par des enrobés, modification de l'assainissement, éclairage public, accès cheminement piétons aux normes "handicapés" :

- marché initial 1 605 305, 39 F TTC
- marché modifié 2 020 398, 52 F ttc

différence : **415 093, 13 F**

3/ Cloisons Entreprise GONSOLIN :

Suite à la demande du contrôleur technique, cloisonnement coupe feu des combles :

- marché initial 263 391, 00 F TTC
- marché modifié 269 662, 00 F TTC

différence : **6 271, 00 F**

4/ Contrat de maîtrise d'oeuvre VRD S.L.I. :

Suite à modifications apportées au parking :

- marché initial 122 409, 00 F TTC
- marché modifié 151 465, 52 F TTC

différence : **29 056, 52 F**

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
décide à l'unanimité :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants avec les différentes entreprises.